

**Tidsplan for Kongsmark Strand - Etablering af hovedkloak i vejen**

Opgavenavn	Varighed	Uge start	Uge slut
<b>Kongsmark</b>			
<b>Etape 4.2</b>			
<b>Nord område</b>			
Støvlebækvej	1	1	1
Rødstjærtevej	2	46	47
Rørsangervej	3	47	49
Spætmejservej	3	44	46
Skovsangervej	2	44	45
Kærsangervej	4	41	44
<b>Midt område</b>			
Kongsmarkvej	6	45	50
Søkongevej	8	42	49
Musvågevej	2	42	43
Sulevej	4	41	44
Papegøjevej	4	38	41
Spurvevej	4	39	42
Gærdesangevej	3	49	51
<b>Syd</b>			
Kongsmarkvej	6	45	50
Tranevej	2	41	42
Sortmejselvej	2	39	40
Sløruglevej	5	36	40
Skovpibervej	6	36	41
Stillidsvej	2	42	43
Strandpibervej	5	33	37
Regnsporvej	3	42	44
Stormmågevej	3	40	42
Løvsangervej	3	43	45

Bemærk at ovenstående uger er vejledende og kan variere

**Kontakt**

Sune Seerup  
Dir.: 60 12 90 26  
E-Mail: [sse@hoffmann.dk](mailto:sse@hoffmann.dk)

Stefan Larsen  
Dir.: 60 12 06 00  
E-Mail: [sla@hoffmann.dk](mailto:sla@hoffmann.dk)

Byggepladskontor  
Sortmejselvej 4, Kongsmark Strand